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Sanierung Kolpingstraße, Gundelsheim - Änderung des Sanierungsumfangs 
- Bericht 
- Vergabe der Arbeiten 
 
 

Sachverhalt: 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 13.12.2023 sprach sich der Gemeinderat für die 
Sanierung der Kolpingstraße anhand der Variante 1 aus. Diese beinhaltet die Sanierung der 
Straße (Deckschicht und punktueller Vollausbau), Stilllegung der DN 100 Wasserleitung, 
Kanalsanierung bzw. Inlinersanierung, die Neugestaltung bzw. Optimierung der Zufahrt des 
Sportplatz Parkplatzes und des Spielplatzes, die komplette Erneuerung der vorhandenen 
Gehwege, den Austausch aller Bordsteine sowie die Errichtung einer Querungshilfe. 
 
Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten ausgeschrieben und in der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 24.04.2024 vergeben. 
 
Zum einen wurde die Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG aus Wendlingen mit der 
Kanalsanierung bzw. Inlinersanierung auf Grundlage des Angebots in Höhe von 108.791,35 € 
(brutto) beauftragt, zum anderen wurden die Tief- und Straßenbauarbeiten an die Firma Rolf 
Scheuermann GmbH aus Heilbronn auf Grundlage des Angebots in Höhe von 705.295,99 € 
(brutto) vergeben. 
 
Nachdem Anfang Juni mit den Tiefbauarbeiten begonnen wurde, sind diese bereits sichtlich 
vorangeschritten. Die Arbeiten zur Stilllegung der DN 100 Wasserleitung sind bereits fast 
abgeschlossen. 
 
Im Zuge der Tiefbauarbeiten an der Wasserleitung wurde nun jedoch festgestellt, dass die 
ursprünglich geplante Erneuerung der Deckschicht nicht ausreichend, sondern ein kompletter 
Vollausbau des Straßenkörpers erforderlich und unumgänglich ist. 
 
Hintergrund hierzu ist, dass sich die unter der Deckschicht befindliche Tragschicht in einem 
schlechten Zustand befindet oder stellenweise gar nicht vorhanden ist. 
 
Das zuständige Planungsbüro BIT-Ingenieure AG sowie die ausführende Baufirma Rolf 
Scheuermann GmbH haben aufgrund dieser Tatsache mitgeteilt, dass sie nur im Falle eines 
vollumfänglichen Vollausbaus, die Gewährleistung für die betroffenen Stellen übernehmen 
können, da lediglich durch einen Vollausbau die anerkannten Regeln der Technik eingehalten 
werden können. 
 
Nun möchte die Verwaltung mittels Eilentscheidung die Arbeiten zum Vollausbau an die 
ausführende Baufirma Rolf Scheuermann GmbH aus Heilbronn vergeben. 
 



Die Kostenannahme der zusätzlichen Mehrarbeiten für die Sanierung der Straße im kompletten 
Vollausbau belaufen sich auf ca. 314.000,00 € (brutto). Hinzukommen würden noch ca. 
11.000,00 € (brutto) an Honorarkosten für die örtliche Bauüberwachung der BIT-Ingenieure AG 
sowie gegebenenfalls eine Planungsänderung von ca. 1.500,00 € (brutto). 
 
Bei der Kostenannahme wurde von den umfangreichsten Arbeiten ausgegangen. Sollten die 
Arbeiten mit einem geringeren Aufwand durchgeführt werden können, werden sich die Kosten 
entsprechend reduzieren. 
 
Im Haushalt 2024 stehen für den Vollausbau der Kolpingstraße keinerlei Mittel zur Verfügung. 
Stattdessen sollen folgende Mittel hierfür verwendet werden: 
 
Investitionsbereich: 
 

- 106.000,00 € Honorar Straßenbau Planung Obergriesheimer Straße, (Lph. 5-9) 
- 22.500,00 € Starkregenmaßnahmen Planungen 
- 35.000,00 € Starkregen Maßnahmen 

 
Unterhaltungsbereich: 
 

- 100.000,00 € Unterhaltung Straßen und Wege, Fahrplan 2020-2024 
- 17.000,00 € Brücken- und Stützmauerprüfung 
- 6.000,00 € Ausschreibung Betriebsführung Straßenbeleuchtung 
- 35.000,00 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung 
- 30.000,00 € Unterhaltung Verdolung Lohgraben bei altem Konservengebäude 

 
Insgesamt belaufen sich die aufgelisteten Mittel auf 351.500,00 € (163.500,00 € aus dem 
Investitionsbereich und 188.000,00 € aus dem Unterhaltungsbereich). Somit wären die Kosten 
für einen vollumfänglichen Vollausbau der Kolpingstraße gedeckt. 
 
Sollte die Eilentscheidung heute beschlossen und die Firma Rolf Scheuermann mbH umgehend 
beauftragt werden, würde die Fertigstellung bis voraussichtlich Ende September erfolgen. 
 
Die Anwohner der Kolpingstraße und Justinus-Kerner-Straße werden über die Änderung des 
Sanierungsumfangs entsprechend informiert. 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Beauftragung der ausführenden Baufirma Rolf Scheuermann GmbH aus Heilbronn mit 
dem Vollausbau der Kolpingstraße aufgrund der Kostenannahme in Höhe von 
313.554,89 € (brutto). 
 
2. Der Gemeinderat stimmt der Honoraranpassung der BIT-Ingenieure AG aus Öhringen 
entsprechend der anfallenden Mehrkosten für den Vollausbau zu. 
 
3. Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung der benötigten Mittel für den Vollausbau 
der Kolpingstraße durch Umschichtung zu.  
    
 
 

Anlagen: 
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