

Sanierung Sporthalle Gundelsheim

Gewerk	Kostenschätzung	Angebotssumme	Differenz
Elektrotechnik	81.193,40 €	78.879,21 €	2.314,19 €
Malerarbeiten	17.850,00 €	13.370,25 €	4.479,75 €
Fliesenarbeiten	84.228,20 €	86.536,80 €	2.308,60 €
Trockenbauarbeiten	52.360,00 €	41.457,22 €	10.902,78 €
Schreinerarbeiten	32.963,00 €	34.277,95 €	1.314,95 €
Sanitär	315.342,48 €	282.028,53 €	33.313,95 €
Lüftung	160.569,19 €	230.650,08 €	70.080,89 €
Summe	744.506,27 €	767.200,04 €	22.693,77 €