

Sitzungsvorlage

zur **öffentlichen Sitzung**
der Stadt Gundelsheim



Gremium	Sitzungsdatum	Behandlung
Gemeinderat	29.03.2023	Entscheidung

Vorlage Nr.: 2023/271

Sanierungsbedürftige Straßen auf der Gemarkung Gundelsheim

- **Bericht**
- **Weiteres Vorgehen**

Sachverhalt:

In der Sitzung des Technischen- und Umweltausschusses am 30.11.2022 wurde über die Prioritätenliste der sanierungsbedürftigen Straßen beraten und entsprechend festgelegt. So ist es angedacht, den Mühlweg 2023 und die Kolpingstraße 2024 zu sanieren.

Am 13.03.2023 fand eine weitere Sitzung des Technischen- und Umweltausschusses statt, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Herr Völker von den BIT-Ingenieuren war in dieser Sitzung anwesend und hat die Variante für den Mühlweg sowie den aktuellen Planungsstand zur Sanierung der Kolpingstraße vorgestellt bzw. erläutert.

Mühlweg, Obergriesheim:

Für die Sanierung des Mühlwegs wurden durch die BIT-Ingenieure aus Öhringen verschiedene Varianten erarbeitet.

Die Verwaltung sprach sich für die Sanierung des Mühlwegs anhand der Variante B („Minimallösung“ - Sanierung der halben Fahrbahnbreite im Vollausbau, inkl. Bodenverfestigung) aus. Das Gremium hat sich jedoch mehrheitlich für die Zurückstellung dieser Maßnahme oder die Durchführung der Variante C (Erneuerung der sanierungsbedürftigen Fahrbahnhälfte im Vollausbau, inkl. Bankettherstellung mit einer Breite von 1,50 m, zuvor Durchführung einer Bodenstabilisierung (Auffüllung) und Neuaufbau der vorhandenen Böschung) ausgesprochen.

Die Kostenannahmen für diese beiden Varianten liegen bei:

- Variante B = 250.000,00 € (netto) bzw. 297.500,00 € (brutto) inkl. Planungsleistungen
- Variante C = 485.000,00 € (netto) bzw. 577.150,00 € (brutto) inkl. Planungsleistungen

Kolpingstraße, Gundelsheim:

Für die Sanierung der Kolpingstraße wurde zwischenzeitlich der Abwasserkanal durch die Firma Butz GmbH & Co. KG aus Haßmersheim neu befahren. Nach Rücksprache mit Herrn Rieß vom Büro Sack und Partner aus Adelsheim ist eine Aufdimensionierung des Kanals nicht erforderlich. Bezüglich der Wasserleitungen wurde die Heilbronner Versorgungs GmbH nach eventuellem Handlungsbedarf angefragt.

Durch die BIT-Ingenieure wurde eine grobe Kostenschätzung zur Sanierung der Kolpingstraße erarbeitet. Diese liegt bei insgesamt ca. 387.000,00 € (netto) bzw. 460.530,00 € (brutto). Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Punkte:

- ca. 87.000,00 € (netto) Sanierung des Straßenbaus (Asphaltdeckensanierung)
- ca. 194.000,00 € (netto) Kanalsanierungsarbeiten (Sanierung mittels Inlinern)
- ca. 106.000,00 € (netto) Sanierung der Hydrantenschächte

Das Gremium stimmte der geplanten Vorgehensweise zur Sanierung der Kolpingstraße auf Grundlage der erarbeiteten Kostenschätzung der BIT-Ingenieure in Höhe von ca. 387.000,00 € (netto) bzw. 460.530,00 € (brutto) zu.

Nach erfolgter Haushaltsgenehmigung (voraussichtlich Ende März) stehen im Haushalt 2023 für die Durchführung der Sanierungsarbeiten am Mühlweg 100.000,00 € zur Verfügung. Zusätzlich stehen weitere 100.000,00 € für die Sanierung von Straßenzügen zur Verfügung, welche ebenfalls für die Sanierung des Mühlwegs verwendet werden könnten. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 200.000,00 € an verfügbaren Mitteln im Haushaltsjahr 2023 für die Sanierung des Mühlwegs.

Sollte sich der Gemeinderat für die Zurückstellung der Sanierung des Mühlwegs aussprechen, schlägt die Verwaltung vor, die hierfür vorgesehenen Mittel von 100.000,00 € für Straßenunterhaltungsarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) zu verwenden.

Die übrigen 100.000,00 € welche für die Sanierung von Straßenzügen zur Verfügung stehen, sollen bei Zurückstellung des Mühlwegs für die Deckensanierung anderen Straße verwendet eingesetzt werden.

Herr Völker von den BIT-Ingenieuren wird in der Gemeinderatssitzung anwesend sein und die Varianten für die Sanierung des Mühlwegs sowie den aktuellen Planungsstand der Kolpingstraße erläutern.

Beschlussvorschlag:

- 1. Kenntnisnahme.**
- 2. Der Gemeinderat beschließt die Sanierung des Mühlwegs zurückzustellen.**
- 3. Die im Haushalt verfügbaren Mittel von 100.000,00 € für die Sanierung des Mühlwegs sollen bei Zurückstellung der Maßnahme für die Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus übertragen werden.**
- 4. Vergabe der Planungsleistungen für die Kolpingstraße an die BIT-Ingenieure aus Öhringen auf Grundlage des Honorarangebotes in Höhe von 67.340,65€ (brutto).**

Anlagen:

- Anlage 1 Praesentation_Stadt_Gundelsheim_29-03-2023
- Anlage 2 Leistungs- und Honorarvorschlag